



---

# GlitchHub Team

Diario di bordo

---

27/10/2025



# Questioni aperte

- Completare l'analisi dei rischi, il preventivo e la pianificazione delle scadenze
- Preparare la documentazione necessaria per la candidatura al progetto



# Difficoltà incontrate



- Scegliere quante risorse allocare nelle singole task
- Una volta scelti i compiti da eseguire, è complesso scegliere delle scadenze equilibrate
- La comunicazione tra componenti del gruppo assegnati alla stessa task non è sempre efficiente