



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

**GLITCHHub**  
TEAM

---

## Verbale interno 04/03/2026

---

### Ordine del giorno

1. Revisione durata sprint
2. Revisione del lavoro
3. Aggiornamento workflow per issue
4. Impostazione dev container

•  
Versione **1.0.0**

**Stato** Verificato

**Partecipanti** Alessandro Dinato  
Elia Ernesto Stellin  
Jaume Bernardi  
Michele Dioli  
Hossam Ezzemouri  
Riccardo Graziani

**Distribuzione** GlitchHub Team  
Prof. Cardin Riccardo  
Prof. Vardanega Tullio

## Indice

1. Introduzione .....	2
1.1. Revisione durata sprint .....	2
1.2. Revisione del lavoro a metà sprint .....	2
1.2.1. Progettazione del Gateway .....	2
1.2.2. Progettazione del Cloud .....	2
1.2.3. Impostazione delle nuove repository .....	2
1.2.4. Deployment diagram .....	2
1.3. Aggiornamento del workflow delle Issue .....	2
1.4. Impostazione dei dev container .....	2
2. Assegnazione delle prossime task basate sulle decisioni prese .....	2

## 1. Introduzione

Il presente documento attesta che, in data **4 marzo 2026** dalle ore 14:30 alle ore 15:40, si è tenuta in modalità virtuale la riunione del gruppo **GlitchHub Team**.

### 1.1. Revisione durata sprint

Vista il poco tempo a disposizione, il gruppo ha deciso di non creare un nuovo **sprint**, ma di effettuare comunque una revisione intermedia del lavoro svolto, con l'obiettivo di identificare ulteriori task. Avendo comunque l'intenzione di passare a **sprint** di una settimana a fine delle **sprint** corrente. La scelta di fare durare l'attuale **sprint** 2 settimane è motivata principalmente dalla necessità di acquisire maggiore esperienza nella progettazione, consolidando le competenze tramite attività di palestra.

### 1.2. Revisione del lavoro a metà sprint

#### 1.2.1. Progettazione del Gateway

È stato realizzato un *code diagram* del servizio **gateway**, che ha rappresentato un buon punto di avanzamento sia in termini di esercizio progettuale sia di progettazione effettiva.

#### 1.2.2. Progettazione del Cloud

È stato avviato il *component diagram* relativo alla parte **cloud** e si prevede la fine entro fine settimana corrente, sarà poi iniziato il *code diagram*.

#### 1.2.3. Impostazione delle nuove repository

L'attività di impostazione delle **repository** per i servizi dell'**MVP** prosegue come stabilito e confermato nel verbale in data 24-02-26.

#### 1.2.4. Deployment diagram

La realizzazione del *deployment diagram* ha subito dei ritardi rispetto alla pianificazione prevista.

### 1.3. Aggiornamento del workflow delle Issue

Sono state presentate al gruppo le nuove automazioni introdotte nel *workflow*:

- La cancellazione automatica dei branch associati alle **issue** chiuse,
- il collegamento automatico tra **issue** e **Pull Request**,
- il collegamento automatico alle **issue** padre tramite sintassi corretta del titolo della **issue**, ovvero deve contenere la sigla del documento tra parentesi quadre

È stato inoltre proposto l'utilizzo di una label *epic* per le **issue** di raggruppamento.

### 1.4. Impostazione dei dev container

È emersa la necessità di configurare i dev container in modo da garantire un ambiente di sviluppo condiviso con versioni allineate degli strumenti utilizzati. Per questo il gruppo avrà un file condiviso interno per il coordinamento delle versioni. È stato sottolineato che i dev container dovranno specificare versioni esatte degli strumenti, evitando l'uso di *latest* per prevenire aggiornamenti indesiderati.

## 2. Assegnazione delle prossime task basate sulle decisioni prese

Task	Assegnatari	Issue
Impostazione dev container e integrazione con CI	Hossam Ezzemouri	<a href="#"><u>Docs/#392</u></a>

---

Aggiornare con file onClosePR.yml in tutte le repo	Elia Ernesto Stellin	<b><u>Docs/#393</u></b>
Creare e impostare label «epic» per issue di raggruppamento	Elia Ernesto Stellin	<b><u>Docs/#394</u></b>
Togliere sezioni RTB e candidatura da repo pubblico	Alessandro Dinato	<b><u>Docs/#395</u></b>
Codifica componenti stabili	Alessandro Dinato	<b><u>Docs/#396</u></b>
Impostare MkDocs per sito web	Siria Salvalaio	<b><u>Docs/#398</u></b>
Cambiare funzione issue() su Typst	Elia Ernesto Stellin	<b><u>Docs/#399</u></b>
Creare funzione pr() su Typst	Elia Ernesto Stellin	<b><u>Docs/#400</u></b>
Aggiornare workflow NdP	Riccardo Graziani	<b><u>Docs/#401</u></b>

**Alessandro Dinato**

Handwritten signature of Alessandro Dinato in black ink.

---

Firma del revisore interno