



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

**GLITCHHub**  
TEAM

---

## Verbale interno 11/12/2025

---

### Ordine del giorno

1. Allineamento sulla scrittura degli use cases
2. Necessità di automatizzare la creazione delle **GitHub Issues**
3. Assegnazione delle task per il prossimo Sprint
4. Assegnazione dei ruoli per le prossime due settimane

•  
Versione **1.0.0**

**Stato** Verificato

**Partecipanti** Alessandro Dinato  
Elia Ernesto Stellin  
Jaume Bernardi  
Michele Dioli  
Riccardo Graziani  
Siria Salvalaio

**Distribuzione** GlitchHub Team  
Prof. Cardin Riccardo  
Prof. Vardanega Tullio

## Registro Modifiche

<b>Ver.</b>	<b>Data</b>	<b>Autore</b>	<b>Verificatore</b>	<b>Descrizione</b>
1.0.0	15/12/2025	Elia Ernesto Stellin	Alessandro Dinato	Versione stabile verbale interno del 11/12/2025
0.1.0	15/12/2025	Elia Ernesto Stellin	Alessandro Dinato	Prima stesura verbale interno del 11/12/2025

---

## Indice

1. Introduzione .....	3
2. Resoconto della riunione .....	3
2.1. Allineamento sulla scrittura degli use cases .....	3
2.2. Necessità di automatizzare la creazione delle <b>GitHub Issues</b> .....	3
2.3. Assegnazione delle prossime task basate sulle decisioni prese .....	3
2.4. Assegnazione dei ruoli per le prossime due settimane .....	4

## 1. Introduzione

Il presente documento attesta che, in data **11 dicembre 2025** dalle ore 16:45 alle ore 18:15, si è tenuta in modalità virtuale la riunione del gruppo **GlitchHub Team**.

Si noti che questa riunione è stata un proseguimento della riunione avvenuta in data **10 dicembre 2025**<sup>1</sup>, che è stata interrotta per motivi personali dei membri del gruppo, ma che non ha portato ad alcuna conclusione.

## 2. Resoconto della riunione

### 2.1. Allineamento sulla scrittura degli use cases

Durante la stesura degli use cases (da qui in poi «UC»), sono sorti dei dubbi relativi alla definizione di «**Attore**» e di «**Sistema**» da utilizzare nella loro scrittura. Questi dubbi sono stati ulteriormente esacerbati dalle risposte contrastanti ottenute dal prof. Vardanega e l'azienda **proponente**.

Il dubbio principale del gruppo risiedeva nel cosa considerare come **sistema**, poiché il **capitolato** del **proponente** (vd. Capitolato C7) richiede lo sviluppo di due parti comunicanti separate, ovvero l'infrastruttura **Cloud** e il simulatore di **Gateway**. Il gruppo inizialmente non era d'accordo se considerare entrambe le parti come un **sistema** unico o considerare ciascuna parte come un **sistema** a sé stante negli UC relativi.

Dopo aver discusso, i membri del gruppo hanno deciso di:

- Considerare il **sistema** di uno UC come una **parte** del prodotto che interagisce con i relativi **attori**. Questo implica che il simulatore di **Gateway** e l'infrastruttura **Cloud** sono considerati due **sistemi** diversi negli UC relativi.
- Considerare un **attore** come una qualunque entità esterna al **sistema** preso in considerazione, che agisce sul suo stato (ad esempio, modificandolo o anche solo visualizzandolo). Data la definizione di **sistema** descritta sopra, questo implica che il **Gateway** può essere un **attore** nei confronti del **Cloud** e viceversa, ove questo sia appropriato.

Tutte queste considerazioni si riveleranno utili nella stesura degli UC nell'**Analisi dei Requisiti** (riassunta nella parent issue **#39**).

### 2.2. Necessità di automatizzare la creazione delle GitHub Issues

Durante la riunione, è sorta la necessità da parte del gruppo di rendere più veloce la creazione delle **GitHub Issues** associate alle task da compiere. È stato proposto di utilizzare **Issue Form** e delle **GitHub Actions** ad hoc per compilare automaticamente i campi ridondanti delle issues.

### 2.3. Assegnazione delle prossime task basate sulle decisioni prese

Il gruppo ha deciso di proseguire con la redazione degli UC, dividendosi per **attore** principale, in modo analogo a come descritto nel verbale interno del 3 dicembre 2025.

Task	Assegnatario	Issue
Scrittura sezione del <b>PdP</b> relativa allo <b>Sprint</b> 5	Elia Ernesto Stellin	<b>#91</b>
<b>Verifica</b> sezione del <b>PdP</b> relativa allo <b>Sprint</b> 5	Riccardo Graziani	<b>#92</b>
Scrittura verbale interno della riunione in oggetto	Elia Ernesto Stellin	<b>#94</b>

<sup>1</sup>La riunione del **10 dicembre 2025** è avvenuta in modalità virtuale dalle 16:35 alle 18:15, e sono stati presenti Alessandro Dinato, Elia Ernesto Stellin, Jaime Bernardi, Michele Dioli, Riccardo Graziani e Siria Salvalaio

<b>Verifica</b> <sub>G</sub> verbale interno della riunione in oggetto	Alessandro Dinato	<b>#95</b>
Sviluppo UC relativi al <b>Super Admin</b> <sub>G</sub>	Michele Dioli, Alessandro Dinato	<b>#97</b>
Sviluppo UC relativi al <b>Tenant Admin</b> <sub>G</sub>	Riccardo Graziani, Elia Ernesto Stellin	<b>#98</b>
Sviluppo UC relativi al <b>Gateway</b> <sub>G</sub>	Jaume Bernardi, Siria Salvalaio	<b>#99</b>
Scrittura verbale esterno <b>9 dicembre 2025</b>	Alessandro Dinato	<b>#101</b>
<b>Verifica</b> <sub>G</sub> verbale esterno <b>9 dicembre 2025</b>	Hossam Ezzemouri	<b>#102</b>
Creazione di <b>Issue Form</b> <sub>G</sub> e automazione per Issue	Elia Ernesto Stellin	<b>#104</b>

#### 2.4. Assegnazione dei ruoli per le prossime due settimane

Il gruppo ha deciso di assegnare i ruoli nel seguente modo:

- **Responsabile:** Elia Ernesto Stellin
- **Amministratore:** Elia Ernesto Stellin
- **Analista:** Alessandro Dinato, Riccardo Graziani, Jaume Bernardi, Siria Salvalaio, Michele Dioli, Hossam Ezzemouri

**Alessandro Dinato**

Handwritten signature of Alessandro Dinato in black ink.

---

Firma del revisore interno