



GlitchHub Team

Diario di bordo

11/03/2026



Questioni aperte



- Aggiornare l'AdR con i requisiti ritrattati
- Apportare modifiche alla progettazione in seguito al riscontro con la proponente



Difficoltà incontrate



- Il design del componente backend si è rivelato più complesso del previsto, ma è stato concluso entro i termini temporali stabiliti
- Il grado di desiderabilità dei requisiti è stato rivisto per via delle difficoltà riscontrate durante la progettazione del backend