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Questioni aperte



Continuare stesura della specifica tecnica
Iniziare stesura del test book richiesto dalla proponente
Continuo sviluppo del back-end e affinamento del front-end

Selezione metriche rilevanti per observability




Difficolta incontrate



| test di unita richiedono molto tempo per essere esaustivi

Ci siamo resi conto che i requisiti che erano stati fissati erano troppo
ambiziosi per il tempo a disposizione, e abbiamo dovuto rinegoziarne

qualcuno con la proponente




